

TRAKTO ROUTE

Stage Review TB1

Gestión y trazabilidad de operaciones de transporte



Periodo 202620
NRC 4939

Equipo Trakto

02

Foto no
proporcionada



Jeferson Aguilar

Ingeniería de Software



**Alexander
Fernandez**

Ingeniería de Software

Foto no
proporcionada



Jean Loa

Ingeniería de Software

Cesar Linares

Ingeniería de Software

Jose Chirito

Ingeniería de Software

Team Leader: Alexander Piero Fernandez Garfias

Las fotografías faltantes deben ser proporcionadas por sus integrantes antes de la carga final.

La operación se fragmenta entre mensajes, hojas de cálculo y registros separados.

Empresas de transporte


- Programan viajes y asignan recursos
- Supervisan estados, rutas e incidencias
- Necesitan trazabilidad operativa

Clientes de carga

- Consultan el progreso autorizado
- Revisan ruta y eventos relevantes
- Esperan información clara y oportuna

Arquitectura del incremento

04




La app ejecutable usa un repositorio temporal. La conexión REST permanece por integrar.

Sprint 1

05

41 Story Points planificados

35 SP con evidencia técnica parcial



Cierre del Sprint

Evidencia parcial: 35
SP


Pendiente IAM: 6 SP

Registrar cuenta e iniciar sesión pasan al siguiente incremento del backend.

Sprint Planning: 21/09/2026 · Team Leader: Alexander Fernandez

Landing Page desplegada

06



VERIFIED

GitHub Pages +
Railway
HTTP 200
commit 96bead9

LA SOLUCIÓN

**Menos información dispersa.
Más claridad en cada viaje.**

Trakto Route está diseñado para reunir la información que necesitas antes, durante y después de un recorrido.


landing-page-production-9db1.up.railway.app

Aplicación Android


07




Dashboard



Viajes



Seguimiento



Flota

APK + lint: PASS · ejecución en Android Emulator: PASS

Backend y servicios

08

Contextos implementados

- Trip Management
- Tracking
- Fleet Management
- Profile

Evidencia técnica

mvnw test **PASS · 1 prueba**

Docker build **PASS en Railway**

OpenAPI + MySQL **HTTP 200 · write/read
PASS**

Railway **Frontend y backend**


landing-page-production-9db1.up.railway.app

backend-production-8735.up.railway.app

IAM y pruebas de aceptación: pendientes de implementación

Trazabilidad y GitFlow

09



Report Dostoyevsk1 · JeferSomBlan · JoseR044 · JeanLoa

Backend Dostoyevsk1 · JeanLoa

Mobile JeanLoa

Estado de la entrega

10

VERIFIED

- Landing público
- APK compilado e instalado
- Backend compila y pasa smoke test
- GitFlow aplicado

REQUIERE EQUIPO

- Entrevistas de validación
- Video de exposición
- Firma y validación de Alexander
- Integración móvil-API

La evidencia faltante debe provenir de personas, cuentas y sesiones reales.